

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик - начальник отдела
ООО "Афипский НПЗ"

Ибрагимов М.А.
"23" "09" 2025 г.

График выполнения работ по Усилению строительных конструкций этажерки ТУ 22/4 ООО "Афипский НПЗ"
Технологическое производство №1 в 2026 году

Наименование работ	2026 год											
	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Усиление строительных конструкций этажерки ТУ 22/4 ООО "Афипский НПЗ" Технологическое производство №1 в 2026 году		X	X	X	X	X						

Специалист 1 категории СОР ОГМ

Боженова К.С.