Приложение №3
Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
Председатель Тендерной Комиссии
АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

_____________ В.К. Фахретдинов
Техническое задание к тендеру
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту

«Реконструкция ПС 110 кВ Колганская».
1. Заказчик.
АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»
2. Наименование объекта (место проведения работ).
Оренбургская область, Александровский район, Колганское месторождение.
3. Вид работ.
Предлагается выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Колганская». Перечень и объемы работ, предлагаемые к выполнению указаны в локальных сметных расчетах к тендеру (Приложения Б1-Б18). Сметные расчеты выполнены проектной организацией на основании рабочей документации.
4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: II-III кв. 2021 г. (120 календарных дней)
5. Условия договора.
     1. Договорная стоимость определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения Б1-Б18), входящих в пакет тендерной документации для проведения тендера на строительство Объекта, составленных с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 (изм. 1-3) с переводными индексами 4 кв. 2020 г., Министерства строительства и ЖКХ РФ, по видам работ для Оренбургской области, (Приложение № 12 к настоящему Договору) с договорным коэффициентом,  учитывающим все возможные затраты подрядчика, влияющие на стоимость выполнения объёмов работ по настоящему Договору:                                                     

- работа на действующем предприятии;

- вредные и стесненные условия труда;

- перебазировка механизмов;

- командировочные расходы;
- транспортировку до объекта строительства, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов подрядчика;

- транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов Заказчика с центрального склада до зоны монтажа;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества и т.д.
      Формирование расчета стоимости фактически выполненных объёмов работ производится по локальным сметным расчетам, разработанным на основании рабочей документации с применением договорного коэффициента подрядчика к СМР. 
      3.Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта, составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

      4.Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

      5.Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР и ПНР в обозначенный срок.
6. Особые условия к тендеру.

1. Наличие документов подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

2. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

3. Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

4. В процессе строительства возможна корректировка объемов и перечня работ, а также изменение сметных расценок согласно технологии производства работ.
5. При заключении договора возможна замена применяемого оборудования и материалов на аналогичные по своим характеристикам по выбору Заказчика.

7. Порядок определения победителя в тендере.
      Победитель тендера определяется по наименьшей стоимости СМР по объекту с договорным коэффициентом к СМР по объекту в целом, учитывающему все возможные затраты Подрядчика, включая: 
- работа на действующем предприятии;

- вредные и стесненные условия труда;

- перебазировка механизмов;

- командировочные расходы;

- транспортировку до объекта строительства, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов подрядчика;

- транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов Заказчика с центрального склада до зоны монтажа;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества и т.д.
Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б18), с применением итогового коэффициента к СМР на основании чего заполняет таблицу «Расчет стоимости коммерческого предложения» (Приложение А).            

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все возможные затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б18), путем их анализа и включения в стоимость итогового коэффициента к СМР неучтенных дополнительных, вышеупомянутых затрат Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается. 
8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его стоимость будет определяться согласно Приложению А, на основании сметных расчетов (приложения Б1-Б18), составленных в соответствии с рабочей документацией, с применением договорного коэффициента к СМР подрядчика по объекту в целом, в итогах Приложения А.
При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам, разработанным на основании рабочей документации с применением в конце сметного расчета итогового договорного коэффициента подрядчика к СМР по объекту в целом,  указанному в итогах Приложения А к договору (тендеру).
Стоимость материалов Подрядчика, принятая в локальных сметных расчетах по ФССЦ, может быть пересмотрена на текущую стоимость на основании подтверждающих документов (прайс-листов, коммерческих предложений и пр.). Стоимость материалов в текущих ценах подлежит обязательному согласованию со службой МАХО и службой безопасности Заказчика.
9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Расчет стоимости коммерческого предложения (Приложение А).
2. Локальный сметный расчет №02-01 «Демонтаж строительных конструкций» (Приложение Б1).

3. Локальный сметный расчет №02-02 «Демонтаж оборудования» (Приложение Б2).

4. Локальный сметный расчет №02-03 «Строительные работы ОРУ 110 кВ» (Приложение Б3).

5. Локальный сметный расчет №02-04 «Монтаж основного оборудования ОРУ» (Приложение Б4).

6. Локальный сметный расчет №02-05 «Управление и автоматизация элементов подстанции» (Приложение Б5).

7. Локальный сметный расчет №02-06 «Приобретение и монтаж оборудования АСУ ТП» (Приложение Б6).

8. Локальный сметный расчет №02-07 «Монтаж освещения ОРУ» (Приложение Б7).

9. Локальный сметный расчет №02-08 «Монтаж заземления ПС» (Приложение Б8).

10. Локальный сметный расчет №02-09 «Электротехнические решения ОПУ» (Приложение Б9).

11. Локальный сметный расчет №02-10 «Устройство кабельных каналов» (Приложение Б10).

12. Локальный сметный расчет №02-11 «Монтаж кабельного хозяйства» (Приложение Б11).

13. Локальный сметный расчет №02-12 «Маслохозяйство» (Приложение Б12).

14. Локальный сметный расчет №02-13 «Монтаж щита собственных нужд» (Приложение Б13).

15. Локальный сметный расчет №02-14 «Монтаж и приобретение оборудования ОБР» (Приложение Б14).
16. Локальный сметный расчет №07-01 «Благоустройство» (Приложение Б15).
17. Локальный сметный расчет №09-01 «Пуско-наладочные работы электротехнического оборудования» (Приложение Б16).

18. Локальный сметный расчет №09-02 «Пуско-наладочные работы РЗА» (Приложение Б17).

19. Локальный сметный расчет №09-03 «Пуско-наладочные работы АИИСКУЭ» (Приложение Б18).
20. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования (Приложение В).
Начальник ОКС







Долинин А.А.
Согласовано:
Заместитель генерального

директора - главный инженер
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Заместитель генерального

директора по экономике и финансам
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Заместитель генерального

директора - главный геолог





Осипов К.И.
Заместитель генерального

директора по безопасности





Разоренов Е.В.
Заместитель генерального директора

по правовым вопросам






Толстых В.В.
Начальник договорного отдела - 
секретарь ТКО
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